План реализации комплексного проекта «Школа исследовательской и проектной деятельности в режиме сетевого взаимодействия» на январь 2016- декабрь 2017 года.

	№ п/п
	Мероприятия
	Результаты
	Сроки выполнения
	Ответственные

	1. 
	Обучение педагогических работников, внедрение инновационных технологий
	Педагогический совет «Школа исследовательской и проектной деятельности в режиме сетевого взаимодействия»
	январь
	Зам. директора А.В.Мушинская

	2. 
	Создание рабочей группы гимназии по реализации проекта
	Приказ, положение, план работы
	Январь- февраль
	Зам. директора А.В.Мушинская

	3. 
	Информирование и вовлечение общеобразовательных организации 
	Привлечение общеобразовательных организаций в сеть
	Март- август
	Зам. директора А.В.Мушинская

	4. 
	Заключение договоров о сетевом сотрудничестве
	Создание сети общеобразовательных организаций
	Май-август
	Директор М.В.Бочарова

	5. 
	Мониторинг системы качества образования гимназии и ОО сети, анализ существующих положений
	Анализ
	Апрель -август
	Зам.директора по УВР

	6. 
	Разработка образовательной программы
	Образовательная программа 
	Май-август
	Директор М.В.Бочарова

	7. 
	Разработка технологий дистанционного обучения
	Приказ, положение, план работы
	Март- май
	Зам. директора А.Н.Ширяева,
В.А.Берест

	8. 
	Введение ставок тьютора и методиста в штатное расписание
	Ставки тьютора, методиста
	Август-сентябрь
	Директор М.В.Бочарова

	9. 
	Усовершенствование научно-исследовательских лабораторий
	Закупка оборудования
	Май-октябрь
	Зам. директора А.В.Мушинская, С.К.Назарьева

	10. 
	Создание дистанционных курсов
	Курсы
	Май-август
	Учителя гимназии

	11. 
	Создание Координационного Совета
	Разработка нормативно-правовой документации
	Июнь-октябрь
	Администрация ОО сети

	12. 
	Планирование  и проведение внеурочной деятельности
	Учебный план 
	Сентябрь-май
	Зам.директора А.В.Мушинская, Н.Н.Ряскина

	13. 
	Планирование и проведение тематических мероприятий
	Мероприятия
	Сентябрь-май
	
Зам. директора

	14. 
	Планирование и проведение научно-исследовательской деятельности
	Результаты участия
	Сентябрь-декабрь
	Зам. директора А.В.Мушинская, тьютор А.В.Покорная

	15. 
	Разработка сетевой нормативной документации
	Нормативно-правовая документация
	Сентябрь-май
	А.В.Мушинская, Координационный совет
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